

Приложение №5
к протоколу Республиканской комиссии по координации
реализации Комплексной программы развития
Национальной информационно-коммуникационной
системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы
от «31» декабря 2014 года № 5

План мероприятий
по улучшению рейтинга Республики Узбекистан в индексе развития электронного правительства

№	Наименование мероприятий	Форма реализации	Срок	Ответственные исполнители
1.	Формирование межведомственной рабочей группы по координации реализации мер для улучшения рейтинга ООН по развитию электронного правительства.	Утверждение состава рабочей группы	в недельный срок	Госкомсвязи, Минфин, Минтруд, Минвуз, Минобразования, Минздрав, ГТК, ГНК, Госкомприроды
2.	Создание Единого портала открытых данных (data.gov.uz) консолидирующего общедоступную социально-экономическую и общественно-политическую информацию в различных форматах данных. Определение минимального перечня набора открытых данных, включая: перечень территориальных подразделений государственных органов и их подведомственные организации; план проведения плановых проверок субъектов предпринимательства на очередной год (с квартальной и месячной разбивкой); информация о результатах плановых и внеплановых проверок субъектов предпринимательства; статистическая информация, сформированная в соответствии с планом статистических работ; сведения о вакансиях в государственных органах;	Разработка проектной и технической документации Техническая реализация проекта Разработка и утверждение временного регламента по организации сбора, обработки и хранения открытых данных Сбор и размещение необходимых открытых данных в соответствии с требованиями ООН Подготовка правительственного	январь 2015 г. январь-март 2015 г. март 2015 г. апрель 2015 г. май 2015 г.	Госкомсвязи, Минэкономики, Госкомстат, Минфин, Минтруд, Минюст, Минздрав, Минобразования, Минвуз, ГНК, ГТК, Госкомприроды

№	Наименование мероприятий	Форма реализации	Срок	Ответственные исполнители
	реестры лицензий и разрешительных документов реестры юридических лиц и др.	решения по дальнейшему развитию портала		
3.	Создать отдельные разделы, посвященные оперативным открытым данным о деятельности государственных органов в удобном для анализа и обработке виде, включая графические диаграммы.	Формирование перечня оперативных открытых данных в соответствующих сферах и отраслях Утверждение перечня данных в соответствующих комплексах Кабинета Министров Организация сбора и размещения открытых данных на веб-сайтах	январь 2015 г. январь 2015 г. февраль 2015 г.	Органы государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах, Госкомсвязи (координация)
4.	Совершенствование Правительственного портала Республики Узбекистан GOV.UZ.	Разработка проектной и технической документации Техническая реализация проекта Сбор и размещение необходимых сведений и материалов в соответствии с ПКМ-116 от 21.04.2009 г.	январь 2015 г. январь-февраль 2015 г. март 2015 г.	Госкомсвязи, Структурные подразделения Кабинета Министров, Органы государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах

№	Наименование мероприятий	Форма реализации	Срок	Ответственные исполнители
5.	Расширение электронной оплаты налогов и других обязательных платежей, сборов и государственных пошлин за оказываемые услуги, рассмотрение и выдачу документов разрешительного характера и лицензий.	Техническая реализация проекта Интеграция государственных услуг с электронными платежными системами для создания условия он-лайн оплаты	январь-апрель 2015 г. январь-март 2015 г.	Центральный банк, Минфин, Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минвуз, Госкомприроды, Госкомсвязи
6.	Предусмотреть в сметах расходов финансирование работ по совершенствованию своих веб-сайтов и внедрению комплексных электронных услуг в соответствии с адресными рекомендациями корейских экспертов.	Утверждение отдельной статьи расходов на совершенствование веб-сайтов и интерактивных услуг	январь 2015 г.	Минфин, Госкомсвязи, Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минвуз, Госкомприроды
7.	Проведение работ по модернизации веб-сайтов и внедрению интерактивных (транзакционных) государственных услуг в соответствии с рекомендациями корейских экспертов.	Разработка оперативных технических заданий Техническая реализация проекта Повторное проведение экспертизы веб-сайтов Размещение на веб-сайтах информации о предоставляемых государственных услугах	январь 2015 г. январь-февраль 2015 г. март 2015 г. январь-февраль 2015 г.	Госкомсвязи, Минфин, Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минвуз, Госкомприроды
8.	Оценка уровня внедрения и развития интерактивных государственных услуг в восьми государственных органах	Разработка методики оценки Формирование перечня услуг и проведение	январь-март 2015 г.	Госкомсвязи, Минфин, Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минвуз, Госкомприроды

№	Наименование мероприятий	Форма реализации	Срок	Ответственные исполнители
		<p>полной регламентации их оказания</p> <p>Формирование перечня интерактивных услуг и проведение их оценки</p>		
9.	Создание реестра интерактивных услуг восьми государственных органов на основе единых форматов и стандартов данных.	<p>Определение государственных услуг</p> <p>Принятие технических стандартов по совместимости данных</p> <p>Поэтапная перевод предоставляемых услуг в интерактивную форму на Единый портал и веб-сайты</p>	январь-апрель 2015 г.	Госкомсвязи, Минфин, Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минвуз, Госкомприроды, ГТК, ГНК
10.	Организация привлечение международных экспертов в области электронного правительства (ООН, МСЭ, ЮНЕСКО) для организации круглых столов, тренингов и консультаций по улучшению рейтинга.	Реализация совместного проекта с ПРООН	в течение 2015 г.	Госкомсвязи, МИД, Минэкономики
11.	Активизация работы по использованию социальных сетей и медиа-ресурсов для освещения деятельности государственных органов.	Освещение деятельности государственных органов в социальных сетях	январь 2015 г.	Информационные службы министерств и ведомств

Примечание:

1. Определить, что ответственные исполнители мероприятий, включенных в План мероприятий, несут персональную ответственность за полноценную и своевременную реализацию утвержденных в ней проектов и мероприятий.

2. Установить, что все предусмотренные мероприятия и проекты необходимо завершить до начала организации со стороны ООН экспертного обследования состояния развития электронного правительства в Узбекистане (май-июнь 2015 г.).