


№ 01-08/1-417
31.12.2014 г.

«Утверждаю»
Премьер-министр
Республики Узбекистан
Председатель
Республиканской комиссии


Ш. Мирзиёев
«31» декабря 2014 г.

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Республиканской комиссии по координации реализации
Комплексной программы развития Национальной информационно-
коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы

29 декабря 2014 г.

г. Ташкент

Председательствовал: Ш. Мирзиёев – Премьер-министр Республики
Узбекистан, председатель Республиканской
комиссии

Участвовали: Члены Республиканской комиссии, руководители
министерств и ведомств, предприятий и компаний,
ответственные работники Кабинета Министров (по
списку)

I. О мерах по ускорению реализации проектов системы «Электронное правительство» с учетом оптимизации и повышения эффективности использования информационных ресурсов органов государственной налоговой службы

(Мирзиёев, Розукулов, Рустамов, Абдуллаев, Бекенов, Садилов, Мирзиёев)

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Государственного налогового комитета О. Рустамова о мерах по ускорению реализации проектов системы «Электронное правительство» с учетом оптимизации и повышения эффективности использования информационных ресурсов органов государственной налоговой службы.

2. В целях повышения эффективности использования информационных ресурсов органов государственной налоговой службы утвердить персональный состав межведомственной рабочей группы по ускорению реализации проектов системы «электронное правительство» с учетом оптимизации и повышения эффективности использования информационных ресурсов органов государственной налоговой службы согласно приложению №1 определив ее основными задачами:

организация работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Комплексом мер по ускорению интеграционных процессов баз данных министерств и ведомств в рамках создания системы «Электронное правительство» и формированию единой интегрированной информационной ресурсной базы данных министерств и ведомств и Государственного налогового комитета;

организация работ по ускорению реализации проектов системы «Электронное правительство» с учетом оптимизации и повышения эффективности использования информационных ресурсов органов государственной налоговой службы, в том числе полученных в процессе межведомственного обмена информацией;

организация работ по завершению создания информационной системы кадастра и регистрации недвижимости;

организация работ по формированию регистра справочников и классификаторов на основе единых регламентов и форматов обмена информацией.

3. Утвердить комплекс мер по ускорению интеграционных процессов баз данных министерств и ведомств в рамках создания системы «Электронное правительство» и формированию единой интегрированной информационной ресурсной базы данных министерств и ведомств и Государственного налогового комитета согласно приложению №2.

II. О мерах по формированию государственного заказа на реализацию проектов по внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий на 2015-2016 гг.

(Мирзиёев, Розукулов, Атамухамедов, Файзуллаев, Абдухакимов, Хидоятов, Садилов, Мирзиёев)

4. Принять к сведению:

информацию председателя Межведомственной комиссии по отбору приоритетных проектов по внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий для формирования государственного заказа
Ш. Атамухамедова;

презентацию заместителя председателя Госкомсвязи А.Файзуллаева по проектам создания и внедрения системы «Электронное правительство»;

презентацию министра Минтрудсоцзащиты А.Абдухакимова по проекту создания информационной системы «Трудовая миграция» для предоставления интерактивных услуг по трудоустройству граждан Республики Узбекистан вернувшихся из за рубежа;

презентацию председателя Госкомконкуренции Д. Хидаятова по проекту создания информационной системы по учету и мониторингу государственной собственности, предпродажной подготовки и реализации объектов приватизации и выполнения инвестиционных обязательств.

5. Утвердить перечень приоритетных проектов по внедрению и развитию информационно-коммуникационных технологий для формирования государственного заказа на 2015-2016 гг. согласно приложению № 3.

6. Органам государственного управления – инициаторам проектов обеспечить:

в десятидневный срок по согласованию с Рабочим органом (Центром развития системы «Электронное правительство») внесение на утверждение руководителям соответствующих комплексов Кабинета Министров по каждому проекту Государственного заказа 2015-2016 гг. пошаговые сетевые графики реализации проектов;

проведение конкурсных (тендерных) торгов по проектам, финансируемым за счет собственных средств и частично финансируемых со стороны Фонда развития информационно-коммуникационных технологий в установленном порядке.

7. Государственному комитету связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (Мирзахидов):

организовать конкурсные (тендерные) торги по проектам Государственного заказа 2015-2016 гг., финансируемым со стороны Фонда развития информационно-коммуникационных технологий в установленном порядке;

по результатам конкурсных (тендерных) торгов совместно с инициаторами проектов, поставщиками услуг и системными интеграторами в сфере информационно-коммуникационных технологий в соответствии с проведенными конкурсными (тендерными) торгами в установленном порядке заключить договора на реализацию проектов;

обеспечить проведение мониторинга за ходом реализации проектов государственного заказа, дальнейшего сопровождения и поддержки создаваемых информационных систем, информационных ресурсов и баз данных;

по проектам, частично финансируемым со стороны Фонда развития информационно-коммуникационных технологий финансирование производить на основе результатов конкурсных (тендерных) торгов проведенных инициаторами проектов;

ежеквартально представлять отчет в Республиканскую комиссию о ходе реализации проектов государственного заказа.

8. Определить, что ответственность за своевременную и качественную реализацию проектов, а также целевое использование средств, выделяемых для реализации проектов государственного заказа несут соответствующие органы государственной власти и управления – инициаторы проектов.

9. Руководителям органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах совместно с Центром развития системы «Электронное правительство» провести глубокий и тщательный анализ своих предложений по проектам, которые не были включены в государственный заказ на 2015-2016 гг., выявить соответствующие причины и сделать выводы.

III. О принимаемых мерах по реализации проектов по созданию комплексов информационных систем и баз данных системы «Электронное правительство», расширению предоставления интерактивных государственных услуг субъектам предпринимательства и населению

(Мирзиёев, Мирзахидов, Файзуллаев, Садиков, Атамухамедов, Мирзиёев)

10. Принять к сведению информацию председателя Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Х. Мирзахидова о принимаемых мерах по реализации проектов по созданию комплексов информационных систем и баз данных системы «Электронное правительство», расширению предоставления интерактивных государственных услуг в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 27.06.2013 г. № ПП-1989 «О мерах по дальнейшему развитию Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан».

11. В целях обеспечения единого технологического подхода в формировании системы «Электронное правительство» определить:

ответственным за формирование базы данных физических лиц системы «Электронное правительство» – Государственный центр персонализации;

ответственным за формирование базы данных юридических лиц системы «Электронное правительство» – Государственный налоговый комитет;

12. В целях повышения значения показателей субиндекса «электронные услуги», выработки оперативных организационно-технических мероприятий по совершенствованию веб-сайтов государственных органов и расширению предоставления интерактивных государственных услуг утвердить:

персональный состав межведомственной рабочей группы по совершенствованию показателя субиндекса «электронные услуги» в рейтинге развития электронного правительства согласно приложению №4;

план мероприятий по улучшению рейтинга Республики Узбекистан в индексе развития электронного правительства согласно приложению №5.

13. Межведомственной рабочей группе (Файзуллаев) обеспечить:

координацию работ по реализации плана мероприятий по улучшению рейтинга Узбекистана в индексе развития электронного правительства, внедрению электронной оплаты налогов и других обязательных платежей, сборов и государственных пошлин за оказываемые услуги, рассмотрение и выдачу документов разрешительного характера и лицензий;

выработку предложений по дальнейшему совершенствованию веб-сайтов Минфина, Минтруда, Минвуза, Минобразования, Минздрава, Гостаможенного и Госналогового комитета, Госкомприроды и внедрению комплексных электронных услуг в соответствии с рекомендациями экспертов;

координацию работ по созданию отдельных интерактивных разделов по открытым данным на веб-сайтах госорганов, а также Единого портала открытых данных (data.gov.uz) консолидирующего общедоступную социально-экономическую и общественно-политическую информацию в различных форматах данных.

14. В целях создания образцового района в г. Ташкенте с внедрением современных информационно-коммуникационных технологий утвердить План мер по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в Сергелийском районе г. Ташкента согласно приложению №6.

15. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на Информационно-аналитический департамент по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров (Ш. Садилов).

Приложение №1
к протоколу Республиканской комиссии
по координации реализации Комплексной
программы развития Национальной
информационно-коммуникационной системы
Республики Узбекистан на 2013-2020 годы
от «31» декабря 2014 года № 5

Состав межведомственной рабочей группы по ускорению
реализации проектов системы «электронное правительство»
с учетом оптимизации и повышения эффективности использования
информационных ресурсов органов государственной налоговой
службы

- | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. А. Файзуллаев | Заместитель председателя Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, руководитель Рабочей группы |
| 2. А. Юлдашев | Первый заместитель председателя Государственного налогового комитета, руководитель Рабочей группы |
| 3. Б. Юсупов | Первый заместитель министра финансов |
| 4. Т. Абдуллаев | Первый заместитель председателя Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру |
| 5. О. Рустамов | Заместитель председателя Государственного налогового комитета |
| 6. Ким Нам Сок | Заместитель председателя Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий – консультант по ИКТ |
| 7. С. Нурматов | Заместитель министра внутренних дел |
| 8. Б. Раимов | Заместитель председателя Государственного таможенного комитета |
| 9. Б. Олматов | Заместитель председателя Государственного комитета по статистике |
| 10. О. Умаров | Начальник управления Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий |
| 11. О. Давиров | Заместитель начальника Главного информационно-аналитического управления Государственного налогового комитета |

12. И. Абдугафаров Начальник департамента Центрального банка
13. Х. Насруллоев Вр.и.о. начальника Технического управления Государственного налогового комитета
14. О. Хакимов Начальник отдела Госкомконкуренции
15. Ж. Мамбеткаримов Вр.и.о директора Научно-информационного центра новых технологий Государственного налогового комитета
16. Б. Яминов Директор Центра правовой информатизации при Министерстве юстиции
17. О. Мирзаев Заместитель директора Центра обеспечения информационной безопасности
18. Ш. Хабибуллаев Директор Центра развития системы «Электронное правительство»
19. И. Джураев Директор Центра UZINFOCOM
20. Н. Парпиев Начальник департамента ГУП UNICON.UZ

Примечание. При переходе членов рабочей группы на другую работу в её состав включаются лица, вновь назначенные на соответствующие должности.

Приложение № 2
к протоколу Республиканской комиссии по координации
реализации Комплексной программы развития Национальной
информационно-коммуникационной системы Республики
Узбекистан на 2013-2020 годы
от «31» декабря 2014 года № 5

КОМПЛЕКС МЕР
по ускорению интеграционных процессов баз данных министерств и ведомств
в рамках создания системы «Электронное правительство» и формированию единой интегрированной информационной
ресурсной базы данных министерств и ведомств и Государственного налогового комитета

№	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
Раздел 1. Интеграция баз данных министерств и ведомств по возникновению (прекращению) обязательств налогоплательщиков в единую интегрированную информационную ресурсную базу данных Государственного налогового комитета:				
<i>1.1. Интеграция базы данных Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру</i>				
1.1.1.	Разработка механизма предоставления информации об объектах налогообложения и о плательщиках по налогу на имущество и земельному налогу из базы данных кадастра и регистрации недвижимости в Государственном комитете по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру в единую интегрированную информационную ресурсную базу данных Государственного налогового комитета.	Разработка механизма и программного обеспечения по межведомственному обмену информацией	февраль 2015 года	Государственный комитет по кадастру, ГНК, ГоскомСИТТ
1.1.2.	Завершение формирования базы данных кадастра и регистрации недвижимости в Государственном комитете по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.	Формирование базы данных и внесение информации	июль 2015 года	Государственный комитет по кадастру
<i>1.2. Интеграция базы данных Министерства внутренних дел</i>				
1.2.1.	Разработка механизма предоставления информации об автотранспортных средствах и их владельцах, о лицах, привлеченных к административной ответственности из базы данных Министерства внутренних дел в единую интегрированную информационную ресурсную базу данных Государственного налогового комитета.	Разработка механизма и программного обеспечения по межведомственному обмену информацией	сентябрь 2015 года	Министерство внутренних дел, ГНК, ГоскомСИТТ

№	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1.3. Интеграция баз данных других министерств и ведомств				
1.3.1.	Создание системы обмена информацией о созданных рабочих местах в регионах и отраслях в разрезе предприятий и рабочих мест с Министерством труда и социальной защиты населения	Разработка механизма и программного обеспечения по межведомственному обмену информацией	март 2015 года	Минтруд, ГНК, ГоскомСИТТ
1.3.2.	Создание системы обмена информацией об акциях, выпущенных акционерными компаниями, их стоимости и дивидендах с Госкомитетом по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.	Разработка механизма и программного обеспечения по межведомственному обмену информацией	апрель 2015 года	Госкомконкуренция, ГНК, ГоскомСИТТ
1.3.3.	Создание системы обмена информацией о Картоотеке №2 с Центральным банком.	Разработка механизма и программного обеспечения по межведомственному обмену информацией	февраль 2015 года	Центральный Банк, ГНК, ГоскомСИТТ
1.3.4.	Создание системы обмена информацией с Центральным банком о предприятиях неосуществляющих финансово-хозяйственную деятельность с проведением денежных операций по банковским счетам	Разработка механизма и программного обеспечения по межведомственному обмену информацией	август 2015 года	Центральный Банк, ГНК, ГоскомСИТТ
Раздел 2. Формирование регистра справочников и классификаторов на основе единых регламентов и форматов обмена информацией				
2.1.	Анализ текущего состояния и выработка согласованных предложений по созданию регистра справочников и классификаторов на основе единых регламентов и форматов обмена информацией	Проведение инвентаризации всех используемых в министерствах и ведомствах справочников и классификаторов	февраль 2015 года	ГоскомСИТТ, Министерства, ведомства

№	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
2.2.	Создание перечня, структуры и формирования единых справочников и классификаторов	Формирование регистра справочников и классификаторов	май 2015 года	ГоскомСИТТ, Министерства, ведомства
2.3.	Выработка порядка ведения и автоматизированного обновления единых справочников и классификаторов в министерствах и ведомствах	Согласованный порядок	июль 2015 года	ГоскомСИТТ, Министерства, ведомства
Раздел 3. Модернизация комплекса информационных систем «Солик» и его дальнейшая интеграция для предоставления интерактивных услуг в сфере налогообложения				
3.1.	Проведение анализа с целью оптимизации (минимизации и исключения дублирования и противоречий) информационных потоков.	Составление аналитического отчета	январь 2014 года	ГНК, ГоскомСИТТ
3.2.	Изучение существующих и применяемых в мировой практике передовых норм и стандартов хранения, обработки и обмена электронной информацией в направлении применения передовых методов бизнес-аналитики, таких как риск-анализ на основе камерального контроля данных налоговой отчетности.	Выработка рекомендаций	февраль 2015 года	ГНК, ГоскомСИТТ
3.3.	Выработка и согласование концепции по модернизации комплекса информационных систем «Солик»	Концепция модернизации КИС «Солик»	март 2015 года	ГНК, ГоскомСИТТ
3.4.	Разработка Технического задания по модернизации комплекса информационных систем «Солик»	ТЗ по модернизации КИС «Солик»	май 2015 года	ГНК, ГоскомСИТТ
3.5.	Заключение прямого договора с СП «LG CNS Uzbekistan» (в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2014 года №ПП-2237) при участии Научно-информационного центра новых технологий ГНК по модернизации комплекса информационных систем «Солик».	Договор с «LGCNSUzbekistan»	сентябрь 2015 года	ГНК, СП «LG CNS Uzbekistan», ГоскомСИТТ
3.6.	Проведение работ по модернизации комплекса информационных систем «Солик» на основе заключенного договора	Поэтапное выполнение работ на основе договора	в соответствии с договором	ГНК, СП «LG CNS Uzbekistan», ГоскомСИТТ

№	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
3.7.	Повышение профессионального уровня сотрудников Государственного налогового комитета и Научно-информационного центра новых технологий при ГНК в области внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельности налоговых органов.	Обучение специалистов в области внедрения ИКТ в налоговых органах	постоянно	ГНК, СП «LG CNS Uzbekistan», ГоскомСИТТ
3.8.	Проведение на регулярной основе разъяснительной и информационной работы среди налогоплательщиков по вопросам, касающимся пользования интерактивными государственными услугами налоговых органов	Мероприятия	постоянно	ГНК, ГоскомСИТТ

Приложение №3
к протоколу Республиканской комиссии по координации
реализации Комплексной программы развития Национальной
информационно-коммуникационной системы Республики
Узбекистан на 2013-2020 годы
от «31» декабря 2014 года № 5

Государственный заказ на реализацию проектов по внедрению и развитию
информационно-коммуникационных технологий на 2015-2016 гг.

млн. сум

№ п/п	Инициатор проекта / наименование проекта	Год начала и окончания	Стоимость проекта на 2015-2016 гг.	Прогноз освоения на 2015 год	Прогноз освоения на 2016 год	Источники финансирования			Основание для включения в Госзаказ
						Средства исполнителей	Средства Фонда развития ИКТ	Иностранные инвестиции, кредиты	
	Всего		36 043,3	29 073,3	6 970,0	6 213,5	28 209,8	1 620,0	
	<i>в том числе из Фонда развития ИКТ</i>		<i>28 209,8</i>	<i>21 959,8</i>	<i>6 500,0</i>				
	из них:								
	Минюст		6 410,0	6 410,0	0,0	4 000,0	2 410,0	0,0	
1	Разработка проектной документации, создание и внедрение информационной системы «Нотариус» для предоставления интерактивных услуг в сфере нотариата	2015 г.	6 410,00	6 410,0	0,0	4 000,0	2 410,0	0,0	ПП-1989 от 27.06.2013 г.
	Агентство "Узархив"		1 500,0	1 080,0	420,0	0,0	730,0	770,0	
2	Пилотное внедрение интегрированной информационной системы выдачи архивных справок в Сергелийском районе г. Ташкента (совместно с Госкомсвязи)	2015-2016 гг.	1 500,0	1 080,0	420,0	0,0	730,0	770,0	ПП-1989 от 27.06.2013 г.
	ГНК		800,0	800,0	0,0	400,0	400,0	0,0	
3	Интеграция комплекса информационных систем "Солик" для предоставления интерактивных услуг в сфере налогообложения	2015 г.	800,0	800,0	0,0	400,0	400,0	0,0	ПП-1989 от 27.06.2013 г.
	МЧС		3 850,0	3 350,0	500,0	1 500,0	1 500,0	850,0	
4	Создание и внедрение информационной системы для предоставления услуг по оповещению населения о чрезвычайных ситуациях по всей территории Республики Узбекистан, а также мониторинга за опасными объектами (I-этап - Единая дежурно-диспетчерская служба «Камчик»)	2014-2016 гг.	3 850,0	3 350,0	500,0	1 500,0	1 500,0	850,0	Решение Кабинета Министров № 05/1-199 от 14.11.2011 г.
	Минтрудсоцзащиты		800,0	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0	
5	Создание единой информационной системы по сбору, обработке и хранению данных о потребностях в протезно-ортопедических изделиях и технических средствах реабилитации, а также санаторно-курортных путевках для граждан Республики Узбекистан, в том числе людей старшего поколения	2015 г.	300,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	ПП-1989 от 27.06.2013 г.
6	Создание информационной системы «Трудовая миграция» для предоставления интерактивных услуг по трудоустройству граждан Республики Узбекистан вернувшихся из за рубежа	2015 г.	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	ПП-2094 от 23.12.2013 г.
	Центральный банк Республики Узбекистан		90,0	90,0	0,0	13,5	76,5	0,0	
7	Модернизация Единой электронной информационной системы внешнеторговых операций	2015 г.	90,0	90,0	0,0	13,5	76,5	0,0	ПКМ №199 от 21.07.2014 г.
	Госкомконкуренции		1 500,0	1 200,0	300,0	300,0	1 200,0	0,0	

№ п/п	Инициатор проекта / наименование проекта	Год начала и окончания	Стоимость проекта на 2015-2016 гг.	Прогноз освоения на 2015 год	Прогноз освоения на 2016 год	Источники финансирования			Основание для включения в Госзаказ
						Средства исполнителей	Средства Фонда развития ИКТ	Иностранные инвестиции, кредиты	
8	Создание информационной системы по учету и мониторингу государственной собственности, предпродажной подготовки и реализации объектов приватизации и выполнения инвестиционных обязательств	2015-2016 гг.	1 500,0	1 200,0	300,0	300,0	1 200,0	0,0	ПП-1989 от 27.06.2013 г.
	Госкомгеологии		330,0	330,0	0,0	0,0	330,0	0,0	
9	Создание информационной системы для предоставления интерактивных услуг по оценке и учету природных ресурсов для госорганов и юридических лиц	2015 г.	150,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	ПП-1989 от 27.06.2013 г.
10	Создание информационной системы (подсистемы) обеспечения информационной безопасности информационных систем и ресурсов Госкомгеологии на основе разработки и внедрения технологических решений, обеспечивающих защиту значимой информации межведомственной информационной системы Госкомгеологии	2015 г.	180,0	180,0	0,0	0,0	180,0	0,0	ПП-1989 от 27.06.2013 г.
	ГоскомСИТТ		20 763,3	15 013,3	5 750,0	0,0	20 763,3	0,0	
11	Технологическая модернизация и создание отказоустойчивой аппаратной платформы Правительственного портала Республики Узбекистан в сети Интернет	2015 г.	4 725,6	4 725,6	0,0	0,0	4 725,6	0,0	ПКМ №259 от 17.12.2007 г.
12	Создание базы данных физических лиц	2015-2016 гг.	3 600,0	3 000,0	600,0	0,0	3 600,0	0,0	ПП-1989 от 27.06.2013 г.
13	Создание базы данных юридических лиц	2015-2016 гг.	2 400,0	2 000,0	400,0	0,0	2 400,0	0,0	ПП-1989 от 27.06.2013 г.
14	Создание ядра базовой платформы системы "Электронное правительство" с учетом внедрения единой системы идентификации	2015-2016 гг.	5 887,7	2 387,7	3 500,0	0,0	5 887,7	0,0	ПП-1989 от 27.06.2013 г.
15	Создание регистра справочников и классификаторов, применяемых в системе государственного управления на основе единых регламентов и форматов обмена информацией	2015-2016 гг.	1 000,0	750,0	250,0	0,0	1 000,0	0,0	ПП-1989 от 27.06.2013 г.
16	Создание новой версии Единого портала интерактивных государственных услуг с учетом совершенствования программного обеспечения	2015-2016 гг.	2 100,0	1 100,0	1 000,0	0,0	2 100,0	0,0	ПП-1989 от 27.06.2013 г.
17	Пилотная апробация создаваемых центральных баз данных и комплексов информационных систем электронного правительства в Сергелийском районе г. Ташкента (совместно с хокимиятом г. Ташкента)	2015 г.	800,0	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0	ПП-1989 от 27.06.2013 г.
18	Создание единого портала открытых государственных данных	2015 г.	250,0	250,0	0,0	0,0	250,0	0,0	ПП-1989 от 27.06.2013 г.

Примечание: окончательная стоимость проектов будет определяться по результатам проведения тендерных (конкурсных) торгов

Приложение №4
к протоколу Республиканской комиссии по координации
реализации Комплексной программы развития
Национальной информационно-коммуникационной
системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы
от «31» декабря 2014 года № 5

Состав
межведомственной рабочей группы по совершенствованию показателя субиндекса
«электронные услуги» в рейтинге развития электронного правительства

- | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А. Файзуллаев | - заместитель председателя Госкомитета, связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, руководитель рабочей группы |
| Б. Ашрафханов | - заместитель министра финансов |
| А. Худаяров | - первый заместитель министра здравоохранения |
| Б. Данияров | - первый заместитель министра народного образования |
| Б. Усмонов | - заместитель министра высшего и среднего специального образования |
| Б. Алимухамедов | - заместитель министра труда и социальной защиты населения |
| О. Рустамов | - заместитель председателя Государственного налогового комитета |
| Б. Раимов | - заместитель председателя Государственного таможенного комитета |
| К. Садыков | - заместитель председателя Государственного комитета по охране природы |
| Б. Олматов | - заместитель председателя Государственного комитета по статистике |
| З. Муталов | - главный специалист ИАД по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров |
| И. Абдугафаров | - руководитель департамента Центрального банка |
| О. Умаров | - начальник управления Госкомитета, связи, информатизации и телекоммуникационных технологий |
| Ш. Хабибуллаев | - директор Центра развития системы «Электронное правительство» |
| Г. Сайдалиев | - первый заместитель директора Центра UZINFOCOM |

Примечание. При переходе членов рабочей группы на другую работу в её состав включаются лица, вновь назначенные на соответствующие должности.

Приложение №5
к протоколу Республиканской комиссии по координации
реализации Комплексной программы развития
Национальной информационно-коммуникационной
системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы
от «31» декабря 2014 года № 5

План мероприятий
по улучшению рейтинга Республики Узбекистан в индексе развития электронного правительства

№	Наименование мероприятий	Форма реализации	Срок	Ответственные исполнители
1.	Формирование межведомственной рабочей группы по координации реализации мер для улучшения рейтинга ООН по развитию электронного правительства.	Утверждение состава рабочей группы	в недельный срок	Госкомсвязи, Минфин, Минтруд, Минвуз, Минобразования, Минздрав, ГТК, ГНК, Госкомприроды
2.	Создание Единого портала открытых данных (data.gov.uz) консолидирующего общедоступную социально-экономическую и общественно-политическую информацию в различных форматах данных. Определение минимального перечня набора открытых данных, включая: перечень территориальных подразделений государственных органов и их подведомственные организации; план проведения плановых проверок субъектов предпринимательства на очередной год (с квартальной и месячной разбивкой); информация о результатах плановых и внеплановых проверок субъектов предпринимательства; статистическая информация, сформированная в соответствии с планом статистических работ; сведения о вакансиях в государственных органах;	Разработка проектной и технической документации Техническая реализация проекта Разработка и утверждение временного регламента по организации сбора, обработки и хранения открытых данных Сбор и размещение необходимых открытых данных в соответствии с требованиями ООН Подготовка правительственного	январь 2015 г. январь-март 2015 г. март 2015 г. апрель 2015 г. май 2015 г.	Госкомсвязи, Минэкономики, Госкомстат, Минфин, Минтруд, Минюст, Минздрав, Минобразования, Минвуз, ГНК, ГТК, Госкомприроды

№	Наименование мероприятий	Форма реализации	Срок	Ответственные исполнители
	реестры лицензий и разрешительных документов реестры юридических лиц и др.	решения по дальнейшему развитию портала		
3.	Создать отдельные разделы, посвященные оперативным открытым данным о деятельности государственных органов в удобном для анализа и обработке виде, включая графические диаграммы.	Формирование перечня оперативных открытых данных в соответствующих сферах и отраслях Утверждение перечня данных в соответствующих комплексах Кабинета Министров Организация сбора и размещения открытых данных на веб-сайтах	январь 2015 г. январь 2015 г. февраль 2015 г.	Органы государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах, Госкомсвязи (координация)
4.	Совершенствование Правительственного портала Республики Узбекистан GOV.UZ.	Разработка проектной и технической документации Техническая реализация проекта Сбор и размещение необходимых сведений и материалов в соответствии с ПКМ-116 от 21.04.2009 г.	январь 2015 г. январь-февраль 2015 г. март 2015 г.	Госкомсвязи, Структурные подразделения Кабинета Министров, Органы государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах

№	Наименование мероприятий	Форма реализации	Срок	Ответственные исполнители
5.	Расширение электронной оплаты налогов и других обязательных платежей, сборов и государственных пошлин за оказываемые услуги, рассмотрение и выдачу документов разрешительного характера и лицензий.	Техническая реализация проекта Интеграция государственных услуг с электронными платежными системами для создания условия он-лайн оплаты	январь-апрель 2015 г. январь-март 2015 г.	Центральный банк, Минфин, Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минвуз, Госкомприроды, Госкомсвязи
6.	Предусмотреть в сметах расходов финансирование работ по совершенствованию своих веб-сайтов и внедрению комплексных электронных услуг в соответствии с адресными рекомендациями корейских экспертов.	Утверждение отдельной статьи расходов на совершенствование веб-сайтов и интерактивных услуг	январь 2015 г.	Минфин, Госкомсвязи, Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минвуз, Госкомприроды
7.	Проведение работ по модернизации веб-сайтов и внедрению интерактивных (транзакционных) государственных услуг в соответствии с рекомендациями корейских экспертов.	Разработка оперативных технических заданий Техническая реализация проекта Повторное проведение экспертизы веб-сайтов Размещение на веб-сайтах информации о предоставляемых государственных услугах	январь 2015 г. январь-февраль 2015 г. март 2015 г. январь-февраль 2015 г.	Госкомсвязи, Минфин, Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минвуз, Госкомприроды
8.	Оценка уровня внедрения и развития интерактивных государственных услуг в восьми государственных органах	Разработка методики оценки Формирование перечня услуг и проведение полной регламентации их	январь-март 2015 г.	Госкомсвязи, Минфин, Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минвуз, Госкомприроды

№	Наименование мероприятий	Форма реализации	Срок	Ответственные исполнители
		оказания Формирование перечня интерактивных услуг и проведение их оценки		
9.	Создание реестра интерактивных услуг восьми государственных органов на основе единых форматов и стандартов данных.	Определение государственных услуг Принятие технических стандартов по совместимости данных Поэтапная перевод предоставляемых услуг в интерактивную форму на Единый портал и веб-сайты	январь-апрель 2015 г.	Госкомсвязи, Минфин, Минтруд, Минздрав, Минобразования, Минвуз, Госкомприроды, ГТК, ГНК
10.	Организация привлечение международных экспертов в области электронного правительства (ООН, МСЭ, ЮНЕСКО) для организации круглых столов, тренингов и консультаций по улучшению рейтинга.	Реализация совместного проекта с ПРООН	в течение 2015 г.	Госкомсвязи, МИД, Минэкономики
11.	Активизация работы по использованию социальных сетей и медиа-ресурсов для освещения деятельности государственных органов.	Освещение деятельности государственных органов в социальных сетях	январь 2015 г.	Информационные службы министерств и ведомств

Примечание:

1. Определить, что ответственные исполнители мероприятий, включенных в План мероприятий, несут персональную ответственность за полноценную и своевременную реализацию утвержденных в ней проектов и мероприятий.

2. Установить, что все предусмотренные мероприятия и проекты необходимо завершить до начала организации со стороны ООН экспертного обследования состояния развития электронного правительства в Узбекистане (май-июнь 2015 г.).

Приложение № 6
к протоколу Республиканской комиссии по
координации реализации Комплексной программы
развития Национальной информационно-
коммуникационной системы Республики
Узбекистан на 2013-2020 годы
от «31» декабря 2014 года № 5

ПЛАН МЕР
по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в Сергелийском районе г. Ташкента

№	Наименование мероприятий	Форма реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Содействующие организации
I. Мероприятия по внедрению информационных систем, баз данных и программных продуктов					
1.	Внедрение межведомственной информационной системы оперативного контроля за состоянием исполнительской дисциплины в хокимияте и нижестоящих организациях.	Внедрение программного продукта и обучение пользователей	февраль 2015 г.	ГУП «UNICON.UZ»	Хокимият Сергелийского района, Госкомсвязи
2.	Внедрение автоматизированной пропускной системы (СКУД) в районном хокимияте для обеспечения учета доступа и посещений.	Установка оборудования и программного продукта	февраль 2015 г.	Хокимият Сергелийского района	Хокимият Сергелийского района, Госкомсвязи
3.	Внедрение информационной базы данных по вакантным рабочим местам в Центрах содействия занятости и социальной защиты населения.	Внедрение программного продукта и обучение пользователей	март 2015 г.	Центр UZINFOCOM	Минтрудсоцзащиты, Хокимият Сергелийского района, Госкомсвязи
4.	Внедрение пилотного специализированного программного продукта по управлению деятельности Товариществ частных собственников жилья с учетом создания мобильного приложения.	Внедрение программного продукта и обучение пользователей	апрель 2015 г.	Ассоциация Товариществ частных собственников жилья Сергелийского района	Хокимият Сергелийского района, Госкомсвязи
5.	Пилотная апробация создаваемых центральных баз данных и комплексов информационных систем, реализуемых в	Внедрение программного продукта и обучение пользователей	в течение 2015 г.	Госкомсвязи, Хокимият Сергелийского	Министерство юстиции, ГЦП, Госкомстат, ГНК, МВД,

№	Наименование мероприятий	Форма реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Содействующие организации
	рамках системы «Электронное правительство»			района	Госкомземгеодезкадастр, министерства и ведомства
6.	Внедрение специализированного программного продукта по управлению деятельностью информационно-ресурсного центра, библиотек и управления деятельностью районных медицинских учреждений.	Внедрение программного продукта и обучение пользователей	в течение 2015 г.	Центр программистов «Be-Pro»	МНО, Хокимият Сергелийского района, Госкомсвязи, РИБЦ Минздрав,
II. Мероприятия по внедрению интерактивных государственных услуг					
7.	Подключение всех районных филиалов коммерческих банков к Единому portalу интерактивных государственных услуг для организации приема электронных заявлений на получение кредитов от юридических и физических лиц.	Подключение к Единому portalу интерактивных государственных услуг	февраль 2015 г.	Центр развития системы «Электронного правительство», Центр UZINFOCOM	Центральный банк, Коммерческие банки, Хокимият Сергелийского района, Госкомсвязи
8.	Внедрение интерактивной услуги по подаче электронной заявки со стороны физических и юридических лиц на подключение к сетям водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения в Сергелийском районе.	Внедрение интерактивной услуги	февраль 2015 г.	Центр развития системы «Электронного правительство», Центр UZINFOCOM	Поставщики коммунальных услуг, Госкомсвязи, Центр развития системы «Электронного правительство»
9.	Внедрение интерактивной услуги по подаче электронного заявления на трудоустройство в центре «единого окна» и в местные центры содействия занятости и социальной защиты населения.	Внедрение интерактивной услуги	февраль 2015 г.	Центр развития системы «Электронного правительство»	Минтрудсоцзащиты, Хокимият Сергелийского района, Госкомсвязи
10.	Внедрение интерактивной услуги по подаче электронного заявления на регистрацию брака в ЗАГС Сергелийского района.	Внедрение интерактивной услуги	март 2015 г.	Центр развития системы «Электронного правительство»	Минюст, Хокимият Сергелийского района, Госкомсвязи

№	Наименование мероприятий	Форма реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Содействующие организации
11.	Внедрение интерактивной услуги по подаче электронного заявления на постановку в очередь и оформления биометрического паспорта гражданам Республики Узбекистан проживающим в Сергелийском районе.	Внедрение интерактивной услуги	март 2015 г.	Центр развития системы «Электронного правительство»	МВД, Хокимият Сергелийского района, Госкомсвязи
12.	<p>Восстановление деятельности Центра «единого окна» на территории хокимията Сергелийского района. Запуск веб-портала для оказания интерактивных услуг. Указанный центр предусматривает представление различных государственных услуг в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственной регистрации юридического лица; - присвоения ИНН, выдача разъяснений по налоговому законодательству и отчетности; - присвоения наименования предприятию и выдача разъяснений по статистической отчетности; - получения разрешений на строительство и выделение земли; - оформления кадастровых документов; - получения технических условий на подключение к сетям электроэнергии, газа и водоснабжения и канализации; - выдачу разрешений на отдельные виды деятельности; - представления информации об имеющихся трудовых ресурсах и подбору кадров; - направления заявок на выделение кредитов и открытие счетов в банках; - приема заявлений на получение справки об отсутствии долгов по коммунальным услугам. 	Запуск «единого окна» для предоставления государственных услуг субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства в здание хокимията Сергелийского района.	апрель 2015 г.	Хокимият Сергелийского района, Госкомсвязи.	ТШП, ГНИ района, ГУАС г. Ташкент, Служба кадастра г. Ташкента, Районное ПЭС, Районное предприятие газоснабжения, ГУП «Сувсоз», УП «Таштеплоэнерго», Районная СЭС, Отдел пожарной безопасности РОВД, Центр содействия занятости, Отделение Национального банка, Коммерческие банки

№	Наименование мероприятий	Форма реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Содействующие организации
13.	Установка инфокиосков для доступа к интерактивным государственным услугам в центре «единого окна» и других общественных местах Сергелийского района.	Установка оборудования и программного продукта	май 2015 г.	Центр программистов «Be-Pro»	Хокимият Сергелийского района, Госкомсвязи, Центр развития системы «Электронного правительство»
III. Мероприятия по сотрудничеству с зарубежными организациями для реализации пилотных проектов в Сергелийском районе г. Ташкента					
14.	Проведение консультаций и осуществление обмена опытом с Корейским институтом по исследованию и развитию информатизации регионов (KLID) для изучения используемых информационных систем и программных продуктов в муниципалитетах Кореи.	Организация повышения квалификации и изучение опыта по ведению дел	апрель 2015 г.	Госкомсвязи	Хокимият Сергелийского района
15.	Организация проведения корейскими специалистами изучения функциональных и операционных процессов деятельности местных органов а также их структурных подразделений, и подготовка предложений по оптимизации, совершенствованию и внедрению инновационных механизмов управления бизнес-процессами, связанных с оказанием государственных услуг.	Организация изучения и подготовка предложений по совершенствованию оказания государственных услуг	апрель 2015 г.	Госкомсвязи	Хокимият Сергелийского района
16.	Реализации пилотного проекта по внедрению современных информационных технологий и автоматизации операционных процессов с учетом изучения самых востребованных услуг среди предпринимателей и населения на основе рекомендаций зарубежных экспертов.	Подготовка предложения и реализация пилотных проектов	По отдельному графику	Госкомсвязи	Хокимият Сергелийского района

№	Наименование мероприятий	Форма реализации	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Содействующие организации
IV. Мероприятия по повышению квалификации сотрудников Сергелийского района и обеспечению информационной безопасности					
17.	<p>Организация повышения квалификации и обучения работников Хокимията Сергелийского района, подведомственных подразделений и районных управлений государственных органов на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - курсах «Электронное правительство» (20 часов); - курсах повышения квалификации ТУИТ (12/24/36 часов). 	Предоставление списка слушателей, заключение договоров, организация повышения квалификации и обучения.	в течение 2015 г	Учебный центр «Электронного правительства» при ТУИТе, Центр программистов «Be-Pro»	Хокимият Сергелийского района, Госкомсвязи
18.	Разработка нормативных документов по обеспечению информационной безопасности в Сергелийском районе.	Разработка и согласование политики информационной безопасности	в течение 2015 г	Центр обеспечения информационной безопасности	Хокимият Сергелийского района, Госкомсвязи